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O Investicijskem projektu
 Druga cev AC predora Karavanke bo izboljšala neposredno povezavo dveh prometnih koridorjev jedrnega omrežja TEN-T (ang. 

Trans-European Transport Network). 

 DPN za slovensko stran predora Karavanke sprejet z uredbo na seji vlade 30.6.2016.

 Podatki o predoru za slovensko stran:

 predor dolžine 3.546 m (3.446 m podzemne gradnje, 100 m galerije)  skupna dolžina vzhodne predorske cevi znaša 7.948 m,

 načrtovanih 12 prečnikov in 4 odstavne niše,

 428.000 m3 izkopanega materiala.

 Druga cev bo predvidoma zgrajena in predana v promet poleti 2025.  Pričetek prenove obstoječe cevi.

 Dokončna prenova naj bi bila po trenutnih načrtih zaključena v letu 2027.
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O investicijski projekt – stanje konec 
aprila 2022
 Dela v predoru:

 V predoru se od konca avgusta 2020 izvajajo 
dela izkopa in osnovne podgradnje.

 Izvedba:

 1.867 m izkopa kalote, 

 1.827 m izkopa stopnice,

 talni obok v brizganem betonu v dolžini 
1.811 m.

 Vzporedno z izkopnimi deli pa sledijo tudi 
betonska dela v predoru (temelji, liti talni obok 
in polnilni beton v talnem oboku).

 Dela zunaj predora:

 dokončan začasni most M3, 

 dokončan most M2 z deviacijo lokalne ceste 
preko mostu M2 ter pripadajoče komunalno 
energetske ureditve,

 Večji obseg aktivnosti je na mostu M1,

 Izvedba podporne konstrukcije PK1 in PK2.
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CDE – skupno podatkovno okolje
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Projektni digitalni ekosistem, ki je namenjen zbiranju in upravljanju podatkov 
ter komunikaciji med udeleženci projekta
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Problem, potreba, cilj

 Problematika : nesistematično zbiranje podatkov, hramba podatkov na
veliko lokacijah (izvajalec, projektant, inženir, zunanja kontrola,…), izguba
informacij, nejasni protokoli in obveznosti sodelujočih,….

 Potreba : okolje, ki omogoča učinkovito in točno upravljanje ter enolično
izmenjavo kakovostnih informacij med vsemi člani projektne ekipe

 Cilj : konsistentnost, varnost ter dostopnost do podatkov, informacij in
dokumentov skozi celoten proces izvedbe projekta ter imeti vse informacije
in vsa projektna ter ostala dokumentacija zbrane na enem centralnem
mestu
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CDE – vzpostavitev in upravljanje za projekt 2. cev predora 
Karavanke

 Naročnik:

 Izvajalca:
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INFORMACIJSKI SISTEM CDE 
KARAVANKE 

STROKOVNO SVETOVALNE IN 
INŽENIRSKE STORITVE ZA USPEŠNO 
VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE 
SKUPNEGA PILOTNEGA 
PODATKOVNEGA OKOLJA CDE 



CDE gradniki
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CDE

KRONOS

FTP ZAG
...

DRI MS 
Sharepoint

(BIM)
Google 
Drive
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CDE gradnik: Xpert



Finančno in terminsko spremljanje celotnega projekta v enotni obliki in enoten način.

o Popisi del

o Digitalizacija razpisi (popisi)

o Analiza ponud. predračunov

o Obračunske situacije

o Indeksi podražitev

o Terminski plani

o Generalni

o Linijski

o Analitika

o Projektni GIS
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Vzpostavitev finančne in terminske spremljave na 
projektu 2CP Karavanke
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Popisi del – analitike, 
skupinsko delo …

Razpisi, analitika ponudb

Obračun izvedenih del, 
izpisi, analitika, ddv … 

Vzpostavitev finančne in terminske spremljave na 
projektu 2CP Karavanke
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Povezava popisov in 
terminskega plana

Terminsko planiranje

Edinstvena povezava 
projektnega in 
proizvodnega 
modela

Analitika

Vzpostavitev finančne in terminske spremljave na 
projektu 2CP Karavanke
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Koncept linijskega 
plana – primer 
DWG

Vzpostavitev finančne in terminske spremljave na 
projektu 2CP Karavanke
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Primer spremljave (linijski koncept) 
ključnih aktivnosti (napredovanje 
izkopa kalote in v nadaljevanju 
napredek izvedbe betonske obloge)
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S-krivulja napredovanja dinamike gradnje

Dinamika celotne 
investicije
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• Prikaz portfelja 
projektov

• Skoki na Projektne 
portale

• Skoki v analitike

Vzpostavitev finančne in terminske spremljave na 
projektu 2CP Karavanke
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CDE gradnik: MS Sharepoint



MS Sharepoint
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Portal za upravljanje z dokumentacijo

19



MS Sharepoint

Drevesna struktura 
knjižnic in map

Statusne mape

Šifrant 
klasifikacijskega 
načrta DARS-a

Definiranje 
pravic in 
dostopov
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Struktura dokumentacije
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MS Sharepoint
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Vsebinski sklopi
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 Naročnik

 Naročnik – ostale OE

 Inženir

 Inženir – partner

 Projektant

 Izvajalec 1

 Izvajalec 1 – NKK

 Izvajalec 1 – projektant

 ZKK inženir

 GGH inženir

 VZPD izvajalec
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MS Sharepoint
Uporabniške vloge



MS Sharepoint
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Protokol za delo v CDE
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 Web MS Project             Xpert
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MS Sharepoint
Integracija



CDE gradnik: BIMcollab



BIMcollab
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»Issue Management«
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 Projektanti – izdelava 
IFC BIM modelov

 Inženirji – preverba IFC 
BIM modelov



BIM spremljava
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Faze BIM pristopa: projektiranje, izvedba, vzdrževanje
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 BIM spremljava med gradnjo poteka v primerjavi z BIM3D/4D/5D-modeli, ki 
so nastali v fazi pred gradnjo.

 Izvaja se časovna in stroškovna spremljava napredka gradnje.

 Klasična spremljava z BIM:

 Spremljava podzemnega izkopa:

Zajem 
informacij z 
gradbišča

Spremljanje 
napredka 
gradnje

Izdelava As-
Built BIM 
modela

Kontrola količin 
mesečnih 

situacij

Zajem in 
obdelava 
informacij

Izdelava As-
Built BIM 
modela

Analiza 
podatkov
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Zaključek
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 Upravljanje skupnega podatkovnega okolja:
 v vse gradnike je vključenih preko 160 uporabnikov,

 vzpostavljeno produkcijsko digitalno okolje uporabljajo uporabniki brez večjih 
zapletov tudi s pomočjo tehnične in inženirske podpore,

 sprotno dopolnjevanje vsebin in dostopov s pravicami glede na potrebe projekta,

 primer dobre prakse digitalizacije gradbeništva.

 Usmeritve za nadaljevanje:
 analiza uvedbe CDE Karavanke in optimizacija procesov in funkcionalnosti,  

 priprava načrta enotnega sistema CDE po področjih DARS-a,

 integracija CDE z elektronskim dokumentnim sistemom DARS.
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HVALA ZA POZORNOST!


